



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



OFÍCIO Nº 370/2025

Esperantina-TO, 14 de novembro de 2025.

À
N. da Costa Lima Construtora Ltda
CNPJ nº 17.385.802/0001-60
A/C: Sra. Nayane Vitória Costa Silva
Endereço: Rua Padre Josimo, 2218-A, Centro, Esperantina-TO

Assunto: Notificação para formalização de Termo Aditivo Contratual de Acréscimo e Supressão de quantitativos/valor ao Contrato nº 0229/2025.
Senhora Nayane Vitória Costa Silva,

Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Esperantina-TO, por meio da Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos, notifica Vossa Senhoria sobre a necessidade de formalização de **Termo Aditivo** ao Contrato nº 0229/2025, firmado entre as partes em 07 de novembro de 2025, cujo objeto é a Revitalização do canteiro central da Avenida Padre Josimo, em Esperantina – TO.

A alteração proposta consiste no **Acréscimo e Supressão** de quantitativos e, consequentemente, do valor contratual, no percentual de **3,53%** (três inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) de acréscimo e **24,55%** (vinte e quatro inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) em relação ao valor inicial atualizado do contrato.

Tal medida se faz necessária em virtude de divergência no quantitativo entre o Projeto Básico e a Planilha Orçamentária, identificada depois do processo licitatório concluso, no entanto após a correção da planilha do município que detinha o valor de R\$ 799.279,26 acabou ficando com o valor de R\$ 684.903,71, havendo ai a necessidade de proceder adequação do contrato de execução. A alteração está em conformidade com o disposto no Art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

O valor total do contrato passará de R\$ 712.219,12 para R\$ 562.509,80, representando uma redução do valor de R\$ 149.709,32. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido.

ACRESCIMO

ite m	Descrição	Un d	Quant. anterio r	Quant . atual	Valor unit	Valor Total Anterior	Valor Total Atual	Acréscim o
2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Mê s	02	03	11.745,20	23.490,40	35.235,60	11.745,20
5.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO	m	18,61	598,98	23,13	430,45	13.854,41	13.423,96

Nayane



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



	DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021							
							TOTAL	25.169,16
							ACRESCIM	3,53%

SUPESSÃO

item	Descrição	Unid	Quant. anterior	Quant. atual	Valor unit	Valor Total Anterior	Valor Total Atual	Supressão
5.1	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	51	31	6.266,75	319.604,25	194.269,25	125.335,00
5.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	51	31	166,17	8.474,67	5.151,27	3.323,40
5.3	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	51	31	45,27	2.308,77	1.403,37	905,40
5.5	CABO DE COBRE	m	3.158,40	1.919,83	6,20	19.582,08	11.902,95	7.679,13



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



	FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							
5.6	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	102	62	720,11	73.451,2 2	44.646,82	28.804,4 0
5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1.248,0 5	758,57	12,40	15.475,8 2	9.406,27	6.069,55
5.1 3	HASTE DE ATERRAMENT O, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	51	31	138,08	7.042,08	4.280,48	2.761,60
							TOTAL	174.878, 48
							SUPRESSÃ O	24,55%

Deste modo, solicitamos que o representante legal da empresa compareça à Prefeitura Municipal de Esperantina-TO, no dia **18 de novembro de 2025**, às **09:00** horas, para a devida assinatura do Termo Aditivo Contratual e ciência das novas condições.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



Informamos que a formalização do Termo Aditivo é condição para a execução das prestações alteradas pela Administração, salvo em casos de justificada necessidade de antecipação de efeitos, o que não é o caso.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, favor contatar a Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos pelo telefone (63) 3475-1132 ou e-mail prefeitura@esperantina.to.gov.br.

Atenciosamente,


Maria Antônia Rodrigues dos Santos Silva
Prefeita Municipal

Recebido

14/11/2025

Wayane Vitoria Costa Silva