



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



TERMO ADITIVO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0229/2025
PROC. ADM. Nº 0152/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ESPERANTINA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E A EMPRESA N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PADRE JOSIMO, EM ESPERANTINA - TO, COM FULCRO NO ART. 125, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E ITEM 15.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO, CNPJ Nº 25.064.080/0001-70, com sede na cidade de Esperantina, Estado do Tocantins, endereço na Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro, através da Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos, neste ato representada pela Sra. **MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA**, brasileira, portador do CPF Nº 928.057.871-53, Prefeita, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado **CONTRATADA**, a empresa **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 17.385.802/0001-60 com sede na Rua Padre Josimo, 2218-A, Centro, Esperantina, Tocantins, naurizan2010@hotmail.com, (63) 8155-6564, neste ato representada pela sua representante legal Sra. **NAYANE VITÓRIA COSTA SILVA**, CPF nº 085.XXX.XXX-77, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por objeto **supressão e aditivo de valor** do contrato em epígrafe, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a revitalização do canteiro central da Avenida Padre Josimo, em Esperantina - TO, nos termos da Clausula Decima Quinta, item 15.2 do contrato em epígrafe, conforme previsto no Art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO VALOR – O valor suprimido do contrato segue o limite estabelecido em lei de 24,55% do valor originário do contrato, baseado no art. 125 da Lei 14.133/21, conforme planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. ANTERIOR	QUANT. ATUAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL ANTERIOR	VALOR TOTAL ATUAL	SUPRESSÃO
5.1	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	51	31	6.266,75	319.604,25	194.269,25	125.335,00
5.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM	un	51	31	166,17	8.474,67	5.151,27	3.323,40



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



	BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020							
5.3	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	51	31	45,27	2.308,77	1.403,37	905,4
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3.158,40	1.919,83	6,2	19.582,08	11.902,95	7.679,13
5.6	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	102	62	720,11	73.451,22	44.646,82	28.804,40
5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1.248,05	758,57	12,4	15.475,82	9.406,27	6.069,55
5.13	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	51	31	138,08	7.042,08	4.280,48	2.761,60
TOTAL								174.878,48
SUPRESSÃO								24,55%



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITIVO VALOR – O valor aditivado do contrato segue o limite estabelecido em lei de 3,53% do valor originário do contrato, baseado no art. 125 da Lei 14.133/21, conforme planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. ANTERIOR	QUANT. ATUAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL ANTERIOR	VALOR TOTAL ATUAL	ACRÉSCIMO
2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Mês	2	3	11.745,20	23.490,40	35.235,60	11.745,20
5.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	18,61	598,98	23,13	430,45	13.854,41	13.423,96
TOTAL								25.169,16
ACRESCIM								3,53%

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO DO VALOR – Com as mudanças expostas acima, o valor total do contrato passará de R\$ 712.219,12 para R\$ 562.509,80, representando uma redução do valor de R\$ 149.709,32 do valor original.

CLÁUSULA QUINTA –DA JUSTIFICATIVA – Tal medida se faz necessária em virtude de divergência no quantitativo entre o Projeto Básico e a Planilha Orçamentária, identificada depois do processo licitatório concluso, no entanto após a correção da planilha do município que detinha o valor de R\$ 799.279,26 acabou ficando com o valor de R\$ 684.903,71, havendo ai a necessidade de proceder adequação do contrato de execução. A alteração está em conformidade com o disposto no Art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO AMPARO LEGAL – O presente termo aditivo é celebrado com base nos termos do Art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros para cobertura do presente termo aditivo de contrato correrão à conta da mesma classificação orçamentária do contrato em epígrafe.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO – As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - O presente Termo Aditivo de Contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para dirimir as questões deste Termo Aditivo e Contrato fica eleito o foro de Augustinópolis – TO. E por estarem assim acordes, assinam o presente Termo Aditivo de Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



Esperantina – TO, 18 de Novembro de 2025

MARIA ANTONIA
RODRIGUES DOS
SANTOS SILVA:
92805787153

Assinado digitalmente por MARIA ANTONIA
RODRIGUES DOS SANTOS SILVA 92805787153
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=EM
BRANCO, OU=2275661000103, OU=Presencial,
CN=MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS
SILVA 92805787153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2025-11-18 13:53:45

MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Prefeita



Documento assinado digitalmente

NAYANE VITORIA COSTA SILVA
Data: 18/11/2025 11:27:17-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

NAYANE VITÓRIA COSTA SILVA
CPF nº 085.XXX.XXX-77

Testemunha 01

Nome: Maria Helena Vitoria dos Santos Silva
CPF: 083 74917100
Assinatura: Maria Helena

Testemunha 02

Nome: Adson Santana do Reis
CPF: 060 290 841 86
Assinatura: Adson Santana